

PRIMARIA COMUNEI CASIN

Comuna Casin , Judetul Bacau , tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar :
0234/331030, e-mail : primaria_casin@yahoo.com
CUI 4352964

Nr. 7241 / 12.09 .2025

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii : “ EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA , COMUNA CASIN, SAT CURITA - STR. REGINA MARIA L= 160 M , JUDETUL BACAU “ ca urmare a Dispozitiei de santier nr. 1/ 2025 privind cantitati suplimentare de lucrari si a majorarii TVA la 21 %.

Doamnelor si domnilor consilieri ,

Cu privire la Proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii : “ EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA , COMUNA CASIN, SAT CURITA - STR. REGINA MARIA L= 160 M , JUDETUL BACAU “ ca urmare a Dispozitiei de santier nr. 1/ 2025 privind cantitati suplimentare de lucrari si a majorarii TVA la 21 % ,va supun atentiei urmatoarele ;

Documentatia tehnica si economica la faza Proiect tehnic a fost intocmit de SC PROIECT INSTAL SRL Bacau , avand in vedere dezvoltarea localitatii Curita , sat component al comunei Casin , judetul Bacau , prin construirea de locuinte private noi si renovarea celor vechi dar si prin dezvoltarea afacerilor locale. Astfel se impune dezvoltarea infrastructurii de utilitati prin extinderea sistemului de distributie gaze naturale necesar atat consumului casnic dar si pentru cel al dezvoltarii afacerilor in intreprinderile mici si mijlocii .

In anul 2023 s-a realizat si receptionat *Extinderea sistemului de distributie retea gaze naturale in satul Curita din comuna Casin, judetul Bacau* . Ca drept urmare , s-a aprobat prin HCLnr. 67 / 11.11.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii : “ EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA , COMUNA CASIN, SAT CURITA - STR. REGINA MARIA L= 160 M , JUDETUL BACAU “.

Prin Dispozitia de santier nr. 1 / 2025 se modifica proiectul tehnic de executie si se suplimenteaza cu 9 m retea de gaze care se executa , modificandu-se astfel si valoarea lucrarilor ce trebuie realizate .

Totodata de la 1 august 2025 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 141 / 2025 prin care Cota standard de TVA creste de la 19 % la 21 % .

Atfel, se impune actualizarea indicatorilor tehnico- economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii.

Indicatorii tehnici actualizati ai investitiei sunt :

- retea proiectata subterana va fi din teava PE100 SDR 11, avand diametrul de 63 mm si lungimea L= 169,0 m.

Indicatorii economici ai obiectivului sunt conform Anexei la Proiectul de Hotarare :

Valoarea totala a investitiei este de - 60,800.075 lei inclusiv TVA , din care :
- C+M - 40,298.160 lei inclusiv TVA ,

Cheltuielile vor fi suportate in totalitate de la bugetul local si sunt in concordanta cu Devizul general al investitiei , anexa la Proiectul de hotarare .

Consider ca sunt indeplinite premisele legale pentru aprobarea investitiei in forma prezentata.

Consilier Achizitii Publice
Ing. Mihaela Magureanu