



Nr. 285/12.02.2025

ADRESA

CATRE, COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU

Referitor la obiectivul de investitie „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU**”, conform contract nr. **6227/16.08.2023**, articolul 15.8. Revizuirea Preturilor, valorile situatiilor de plata pot fi ajustate cu urmatoarea formula:

$$A_n = a_v + (1 - a_v) * I_n / I_o$$

In urma actualizarii situatiilor de plata cu indicele de cost in constructii – total definitiv, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n”, au rezultat urmatoarele valori aferente ajustarii de pret:

- Situatia de plata nr. 2: 52660.12 lei fara TVA → 62665.54 lei cu TVA (detaliat in centralizatorul anexat);
- Situatia de plata nr. 3: 43123.34 lei fara TVA → 51316.77 lei cu TVA (detaliat in centralizatorul anexat).

Pentru situatiile de plata nr. 4 si nr. 5 se poate face o estimare a valorii de ajustare, nefiind inca publicat indicele de cost in constructii – total definitiv, aplicand ultimul indice disponibil, dupa cum urmeaza:

- Situatia de plata nr. 4: 58980.23 lei fara TVA → 70186.47 lei cu TVA;
- Situatia de plata nr. 5: 46218.45 lei fara TVA → 54999.96 lei cu TVA.

De asemenea, pentru restul de executat se va face o estimare a valorii de ajustare, folosind ultimul indice disponibil, urmand ca aceasta sa fie rectificata cand vor fi definitivi toti indicii implicati in calcul. In prezent, valoarea de ajustare pentru restul de executat este 246158.32 lei fara TVA → 292928.40 lei cu TVA.

Executant
S.C. LUXTRANS S.R.L.
ADM. CARABULEA TITI



OBIECTIVUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU

AJUSTARE CONFORM CONTRACT

[illegible]

**EXECUTANT,
S.C. LUXTRANS S.R.L.
ADM. CARABULEA TITI**



