ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA COMUNEI CASIN

Comuna Casin , Judetul Bacau, 607090, tel/fax — Primar : 0234/331067 , tel/fax — Secretar :
0234/331030, mail : primaria_casin@vahoo.com

PROIECT DE HOTARARE
privind ajustarea pretului la Contractul de lucrari nr.6276/21.07.2021, ce are ca obiect “Modernizare
drum de interes local in comuna Casin, judetul Bacau”- rest de executat, conform OG nr.15/30.08.2021

Primarul comunei Casin, judetul Bacau, avand in vedere;

Referatul de aprobare al primarului nr.7990/21.09.2021;

Raportul de specialitate al doamnei Magureanu mihaela, consilier achizitii publice;

Solicitarea de ajustare a pretului la contractul nr.6276/21.07.2021 de catre SC Gironap Prod SA,
inregistrata cu nr.782/8.09.2021;

In conformitate cu prevederile OG nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; a
OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.105/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare; a HG nr.1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de
contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

In temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.b, art.139, art.140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

PROPUNE :

Art.1 - Se aproba ajustarea pretului la Contractul de lucrari nr.6276/21.07.2021, ce are ca obiect

“Modernizare drumuri de interes local in comuna Casin, judetul Bacau™- rest de executat, conform OG
nr.15/30.08.2021, dupa cum urmeaza :
- Ajustarea prevazuta , se realizeaza la fiecare solicitare de plata , pe intreaga perioada de derulare a
contractului , exclusiv pentru restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante , pana
la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivelor / proiectelor de investitii , potrivit prevederilor
legale in vigoare la data efectuarii receptiei , pe baza situatiilor de lucrari.

- Pretul final al Contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitari de plata, in baza situatiei
centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului , inclusiv in baza
actelor aditionale la acesta , insusita de executant , diriginte de santier si aprobata de autoritatea / entitatea
contractanta , prin incheierea unui act aditional la contract .

- Valoarea cu care se sustine ajustarea pretului Contractului de lucrari , in prezent sunt cheltuieli
neeligibile urmand a se cofinanta de la bugetul local .

- Cheltuielile aferente proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei ,
potrivit legii .

Art.2 - Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor cu cofinantarea proiectului pe perioada de derulare a contractului de finantare precum si
cheltuielile cu mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in
cadrul proiectului.

Art.3 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare compartimentului buget,
contabilitate, venituri, consilierului achizitii publice, primarului comunei si Prefectului Judetului Bacau.

Primar Contrasemneaza - Secretar General comuna,
Curelea Ioan-Cosmni Popescu Monica-Florinela



